Itinerario

Implementación de herramienta y documentación de inventario

Semana 1	Configuracion de cuentas Google.
	Creación de Datasheet y Drive donde se alojaran las automatizaciones.
	Compra de etiquetadora y estandarización de etiquetado de activos, definicion de grupos.
Semana 2	Comienzo con el etiquetado primer grupo.
	Registro del primer grupo.
	Creacion de actas de entrega o devolución.
Semana 3	Etiquetado Segundo grupo.
	Registro del segundo grupo.
	Creacion de actas de entrega o devolución
Semana 4	Monitorización y testeo.
	Revisar Pendientes y ajustar detalles.

Requisitos para el desarrollo del itinerario	Cuentas de google para ser habilitadas en el Workspace. Cuenta de administrador donde se alojaran los scripts del proyecto y el drive donde se almacenaran las actas de entrega y devolucion. Tener claro que estandar de etiquetado vamos a llevar a lo largo del desarrollo de este proyecto.
Recursos	 Computador Habilitado. Etiquetadora DYMO 160. Cinta de etiquetado.